

**CONTRAT DE REDYNAMISATION DES SITES DE LA DÉFENSE (CRSD)
BRÉTIGNY SUR ORGE**

Secteur nord

Axe n° 2 : Développer un projet à vocation économique de niveau régional

	INTITULE DU PROJET
Fiche action n°4	Création d'un accès à la route départementale permettant de désenclaver le site qui ne bénéficie aujourd'hui d'aucun accès routier propre
Diagnostic – constat	
<ul style="list-style-type: none"> ○ L'ouverture du secteur nord à l'urbanisation impose que le site soit desservi par une voirie dimensionnée pour répondre aux flux susceptibles d'être générés par un projet de rayonnement régional. Il s'agit d'une des conditions de succès du projet clairement identifiée par le groupe de travail constitué sur le thème de l'offre foncière de grande taille. ○ Le corolaire de l'aménagement de cet accès routier correspondra aux améliorations qui seront apportées ensuite en matière de dessertes TC et modes doux. 	
Descriptif de l'action	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Etude de déplacements, chiffrage des aménagements de voirie départementale nécessaires et des scénarios de circulation-dessertes ○ Travaux portant sur un raccordement au réseau routier départemental.. 	
Objectif – résultat attendu	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Désenclavement du secteur nord qui ne dispose d'aucune desserte routière propre pour le moment ○ Rendre le secteur nord accessible dans des contions cohérentes avec les attentes des entreprises et des salariés. 	
Maîtrise d'ouvrage	
<ul style="list-style-type: none"> ○ CA Val d'Orge 	
Partenaires	
<ul style="list-style-type: none"> ○ CA Val d'Orge, Département de l'Essonne, commune du Plessis-Pâté 	
Début de l'opération	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Engagement des études : 2012, et dès la cession des terrains par le Ministère de la défense pour l'aménagement-(automne 2012) 	
Délais de réalisation	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Etudes : 12 mois environ ○ Réalisation : 2013-2014 	

Coût de l'action	
Principaux postes de dépenses	Montant (€)
Etudes de raccordement et travaux d'aménagement accès nord	10 M€

CONTRAT DE REDYNAMISATION DES SITES DE LA DÉFENSE (CRSD)
BRÉTIGNY SUR ORGE

rocade Centre Essonne	

Indicateurs de suivi qualitatifs / quantitatifs
<ul style="list-style-type: none">○ Respect du calendrier○ Montant des investissements réalisés

Plan de financement prévisionnel de l'action		
Co-financeurs	Taux	Montant €
Etat (FRED)	10 %	1 000 K€
Conseil Régional		
Département de l'Essonne	45 %	4 500 K€
CCVE		
CAVO	45 %	4 500 K€
Fonds Européens		
TOTAL	100%	10 000 K€